

Vite & Gourmand

Documentation de gestion de projet

Méthodologie

Le projet a été mené selon une démarche itérative inspirée de l'agilité : le besoin a d'abord été découpé en fonctionnalités autonomes et priorisées par dépendance technique (une fonctionnalité n'est démarrée que lorsque celles dont elle dépend sont terminées et validées), chaque fonctionnalité étant développée, testée puis intégrée avant de passer à la suivante plutôt que de tout développer en parallèle sans jalon de validation.

Cycle appliqué à chaque fonctionnalité

1. Création d'une branche `feature/<nom>` depuis `developpement`.
2. Développement (modèles d'accès aux données, règles métier, interface).
3. Tests fonctionnels manuels de bout en bout (création de données réelles, vérification en base de données, nettoyage post-test).
4. Fusion dans `developpement`, puis, une fois un ensemble cohérent de fonctionnalités validé, fusion de `developpement` dans `main`.

L'historique Git constitue la trace de ce suivi (voir `git log --graph` sur le dépôt).

Découpage du besoin (backlog)

#	Fonctionnalité	Statut
1	Base de données relationnelle (schéma + jeu de données)	Terminé
2	Conception de la base non relationnelle (MongoDB)	Terminé
3	Structure du projet et mise en place Git	Terminé
4	Authentification (inscription, connexion, mot de passe oublié)	Terminé
5	Catalogue de menus (vue globale, filtres, détail)	Terminé
6	Tunnel de commande (prix, réduction, livraison)	Terminé
7	Espace utilisateur (commandes, suivi, avis, profil)	Terminé
8	Espace employé (catalogue, commandes, avis)	Terminé
9	Espace administrateur (employés, statistiques, CA)	Terminé
10	Contact et pages légales	Terminé
11	Documentation (technique, utilisateur, graphique, projet)	Terminé
12	Déploiement et dépôt GitHub public	À venir

Ce tableau constitue le backlog du projet. Il a vocation à être reporté dans l'outil de gestion de projet retenu (Trello, Notion, Jira...), chaque ligne devenant une carte / un ticket assortie de son statut d'avancement.

Outils

- **Versionning** : Git, avec un modèle à trois niveaux de branches (main / developement / feature/*) conforme aux exigences du cahier des charges.
- **Suivi des tâches** : backlog structuré par fonctionnalité (voir page précédente), à reporter dans l'outil de gestion de projet choisi.
- **Tests** : validation manuelle systématique de chaque fonctionnalité contre une base de données réelle avant fusion, plutôt qu'une simple relecture de code.

Prochaines étapes

1. Publication du dépôt sur GitHub (public).
2. Choix et configuration de la plateforme de déploiement.
3. Mise en place de l'outil de gestion de projet définitif et report du backlog.